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weitrdumige Umleitung
aus Richtung Norden tber

Langener Stral3e (B3),
Grafenhauser Stral3e (B42)
und Carl-Schenck-Ring

bis Nordbahnhof

bzw.
von Arheilgen (Sud)
uber Virchowstralie
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Bauablaufplanung

BAUBEGINN

Baubeginn
Mai 2016

coum vuuu 1w I PERY)

oY) et Ve 19.ue L PARYE] [VTRVE} (2 ERRTY)

04 Tage? r

5 02.05

Baustelleneinrichtung
2 Spuren offen
1. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Nordbahnhof |
2. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Nordbahnhof 11
3. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Nordbahnhof bis Querung Gleise
1 Spur + Behelfsumfahrung offen
1 Spur offen
4. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Querung StraBenbahn
5. Bauabschnitt - offene Bauweise bis Maulbeerallee
6. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Maulbeerallee
1 Spur offen
7. Bauabschnitt - offene Bauweise Maulbeerallee Richtung Arheilgen
Restarbeiten
Einschrankungen Frankfurter StraRBe
2 Spuren offen

1 Spur offen
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UBEGINN

KANALBAU FRANKFURTER STRASSE

25 Tage

75 Tage

izjg‘?ﬁrspuren offen
quhen

50 Tage

60 Tage ‘ I
2. Bauabschn|

123Tage r
3. Bauabschnitt - Roh|

140 Tage

56 Tage

i+ Behetfzumfahrung

~ 28 Wochen

71 Tage ‘ I

4. Bauabschnitt - Rohrvortrieb Querung StraBenbahn

136 Tage r

5. Bauabschnitt - offe

177 Tage | I
56 Tage
50 Tage

30 Tage

6. Bauabschnitt - Rol

7. Bauabschnitt - offene Bauweise Maulbeerallee Richtung Arheilgen
[r——

Restarbeiten

223 Tage? | r

26 Tage? !
2 Spuren offen

196 Tage =
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Bauende
August 2017

Einschrankungen Frankfurter StraBe

1 Spur offen
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Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeft!
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